@ Coverldale class , Executive Corner

" Projektmanagement fur

Projektauftraggeberinnen

MaBstabe und Mechanismen
professioneller Projektabwicklung

lhre Situation

In Ihrer Funktion als Fiihrungskraft sind Sie regelmdBig mit Projekten konfrontiert. Allerdings ,von auBen” als Projektauf-
traggeberln. Die Arbeit im Projekt unterscheidet sich deutlich von der Arbeit in der Linie. Zahlreiche Schnittstellen sind zu
iberwinden, Ressourcen miissen gemanagt und Projektpldne den stindigen Verdnderungen angepasst werden. An vielen
Punkten des Projekts sind Sie als Auftraggeberln gefragt und haben die Letztentscheidung lber den Fortgang des Projekts.
Im Coverdale_class-Training ,Projektmanagement fiir Projektauftraggeberinnen. MaBstdabe und Mechanismen professio-
neller Projektabwicklung” lernen Sie, wie Sie sich als Projektauftraggeberin fiir das Projekt richtig verhalten, um den Erfolg
Ihrer Projekte sicherzustellen und in einem Multiprojektumfeld Ihr Projekt hoch oben auf der Prioritdtenliste der Geschafts-
flihrung zu halten.

L Folgende Inhalte werden vermittelt ... Informationen
> Projekte in einem Multiprojektumfeld positionieren Es werden pro Beraterln/Trainerln bis zu 8 Teilnehmerln-
> Priorisierung von Projekten vornehmen nen aufgenommen.
> Lobbying und Stakeholdermanagement als Max. GruppengroBe: 8
Projektauftraggeberin Das Training beginnt am ersten Tag um 10:00 Uhr und
> Projektmarketing als Auftraggeberin endet am zweiten Tag um 17:00 Uhr.

> Kennzahlen und Tools zur Steuerung von Projekten in
der Auftraggeberinnenrolle

> Krisenindikatoren rechtzeitig erkennen und
entscharfen

> Als ,Troubleshooter” den Projektleiter/die
Projektleiterin unterstiitzen - bei Problemen an
Schnittstellen eingreifen

> Projekte in Ehren beerdigen



